

[별지 제19호 서식]

공사작업일보

○공사명 : 000 근린생활시설 (최고)

○일 자 : 2026. 09 . 03 . 요일 ○날 씨 맑음 기온 : (최저)

○작성자 : 현장대리인 000인 (인 또는 서명)

○확인자 : 감 독 자 (인 또는 서명)

1. 공사추진상황

공 중	설계량	단위	전일까지작업량	금일작업량	누계 작업량	비고
단열재비	1,200	㎡	600	120	720	

2. 장비투입상황

장비명	규격	전일까지 투입	금일 투입	누계 투입	장비명	규격	전일까지 투입	금일 투입	누계 투입
000 장비	000								

3. 인력투입상황

구 분	전일까지투입인원	금일투입인원	누계투입인원	비 고
보통인부	00	00	00	
특별인부				

4. 주요작업 참여자명단 (작업반장급 이상)

DEMO-000	000 / 000 / 000
----------	-----------------

※ 현장여건에 따라 조정 사용할 수 있음
※ 작업참여자 명단은 제4조제2호 사목의 공사실명제 규정에 의함

* 상기 양식(공사진도보고, 작업일보 등) 외 기타서류는 별도통보 예정